

ПРОТОКОЛ №4
засідання Конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного
конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області
на 2020 - 2025 роки

від 15.09.2020

м. Львів

Присутні:

Члени Конкурсної ради

ГУДИМА Юрій Іванович	заступник голови Львівської обласної ради, співголова Конкурсної ради
ГВОЗДИК Олена Юрїївна	начальник відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Львівської обласної ради, секретар Конкурсної ради
БОРДУН Галина Володимирівна	депутат Львівської обласної ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти і науки
ГАВРИЛЮК Ірина Орестівна	директор департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської обласної державної адміністрації
ГРИЦИК Ольга Богданівна	депутат Львівської обласної ради, секретар постійної комісії з питань освіти і науки
ДОМЧАК Олег Іванович	депутат Львівської обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
ЖУКРОВСЬКИЙ Петро Степанович	депутат Львівської обласної ради, член постійної комісії з питань комунального майна та приватизації
ЛИТВИН Галина Петрівна	виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Євро регіон Карпати – Україна»
ПАСКА Олег Володимирович	директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
СЕРКІЗ Наталія Олексіївна	заступник начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Львівської обласної ради
СКРИПЕЦЬ Тетяна Романівна	начальник відділу з питань бюджету, обласних програм Львівської обласної ради

ЦИБУЛЯ
Леонід Йосифович

депутат обласної ради, член комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту

ЧЕМЕРИС
Орест Мирославович

директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

ШАЙДУЛЛІНА
Ольга Василівна

депутат обласної ради, член постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку

Делеговані особи:

СТЕПАН
Михайло Ярославович

начальник відділу технагляду та охорони праці при департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

НАКОНЕЧНА
Світлана Іванівна

заступник директора департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації

Відсутні:

Члени Конкурсної ради

СОБКО
Іван Михайлович

заступник голови облдержадміністрації, співголова Конкурсної ради

АБАІМОВ
Василь Петрович

виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України

ЗАДОРЖНИЙ
Михайло Леонович

депутат Львівської обласної ради, член постійної комісії з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури

КАСЯН
Сергій Васильович

депутат Львівської обласної ради, член постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку

КЕЛЕБЕРДА
Тарас Володимирович

голова Кам'янка-Бузької районної ради, кандидатура від Обласної асоціації місцевих рад "Ради Львівщини"

НЕСТОР
Юрій Богданович

депутат Львівської обласної ради, член постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики

НОС
Іван Петрович

заступник директора департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації

Слухали: заступника голови Львівської обласної ради Ю. І. Гудиму щодо переліку питань, які виносяться для обговорення на засіданні Конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 - 2025 роки (далі – Конкурсна рада):

1. Інформація секретаріату Конкурсної ради щодо реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив станом на 01.09.2020. *(доповідає: заступник начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Наталія Серкіз).*

2. Щодо виключення деяких проєктів з числа переможців обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у 2020 році. *(доповідає: заступник начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Наталія Серкіз).*

3. Стан виконання Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив в частині укладення угод з підрядними організаціями та початку робіт на об'єктах станом на 01.09.2020 року. *(доповідає: заступник начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Наталія Серкіз).*

4. Різне.

Порядок денний ухвалили одноголосно.

Розгляд питань згідно порядку денного:

1. Інформація секретаріату Конкурсної ради щодо реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив станом на 01.09.2020.

Слухали: заступника начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Н. Серкіз.

В інформації зазначалось: Переможцями конкурсу цього року стало 1143 проєкти, з потребою у фінансуванні з обласного бюджету на суму 139,601 млн грн. На оплату праці експертам, що здійснювали оцінку проєктів місцевих ініціатив, передбачено та профінансовано 368,5962 тис. гривень.

Станом на 01.09.2020 в рамках реалізації Програми на 981 проєкті підписано угоди з підрядником, роботи тривають на 383 проєктах, а на 527 – вже завершено. Касові видатки з місцевих бюджетів (районний, міський, селищний, сільській) склали 48,3 млн грн, за рахунок небюджетних коштів – 41,3 млн грн. Разом за рахунок залучених коштів громадам вже вдалося освоїти 89,6 млн грн.

З обласного бюджету станом на 15.09.2020 профінансовано 38,38 млн грн. (за аналогічний період минулого року було профінансовано 52,74 млн грн). Касові видатки становлять 34,9 млн гривень.

За кількістю завершених проєктів загалом Програма уже виконана на 46% (% завершених проєктів до усіх переможців). Виконання Програми місцевими бюджетами та коштами громад і спонсорів становить 53,4%, в той час як виконання зобов'язань по Програмі обласним бюджетом на рівні 25% по касових видатках і 27,24%, якщо брати профінансовані кошти до зобов'язань.

В розрізі структурних підрозділів облдержадміністрації, територій та пріоритетів інформація надана членам Конкурсної ради у табличній формі.

Вирішили:

1. Взяти до відома інформацію щодо реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив станом на 01.09.2020 року.

Рішення прийнято одноголосно.

2. Щодо виключення деяких проєктів з числа переможців обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у 2020 році.

Слухали: заступника начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Н. Серкіз.

В інформації зазначалось: У Львівську обласну раду надійшли звернення заявників щодо зняття об'єктів з числа переможців, у зв'язку з неможливістю їх реалізації. Зокрема:

- «Капітальний ремонт з відновленням елементів благоустрою огорожі стадіону в с. Деревня Жовківського району Львівської області» (сума з обласного бюджету - 149,014 тис. грн).
- «Придбання глядацьких трибун для стадіону в с. Деревня Жовківського району Львівської області» (сума з обласного бюджету - 77 тис. грн).
- «Придбання одягу сцени та гардин з ламбрекеном на вікна для Народного дому села Летня Дрогобицького району Львівської області» (сума з обласного бюджету – 33 тис. грн);
- «Придбання одягу сцени та гардин з ламбрекеном на вікна для Народного дому села Опори Дрогобицького району Львівської області» (сума з обласного бюджету – 98 тис. грн);
- Придбання звукопідсилювальної апаратури для КЗ "Меденицький селищний Народний дім" Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області (сума з обласного бюджету – 153,87 тис. грн);
- Придбання одягу сцени та гардин з ламбрекеном на вікна для Народного дому с. Рівне Дрогобицького району Львівської області (сума з обласного бюджету – 33 тис. грн);
- Реконструкція вхідної зони КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний театр ляльок» (сума з обласного бюджету – 98 тис. грн);

Зазначені 7 проєктів на загальну суму з обласного бюджету 693,875 тис. грн необхідно вилучити з числа переможців.

Вирішили:

2. Вилучити з числа переможців 7 вищезазначених проєктів місцевого розвитку.

Рішення прийнято одноголосно.

3. Стан виконання Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив в частині укладення угод з підрядними організаціями та початку робіт на об'єктах станом на 01.09.2020 року.

Слухали: заступника начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Н. Серкіз.

За проаналізованою секретаріатом інформацією не розпочато роботи на 233 проєктах, що становить 20,3% на загальну суму з обласного бюджету 27,475 млн грн.

Найбільше нерозпочатих проєктів у департаменту культури понад 78% (нерозпочатих до загальної кількості), та департаменту охорони здоров'я – 64%.

З міст найгірша ситуація у м. Самбір – 44,4% та Трускавці – 40%.

З районів: у Стрийському – 82,6% нерозпочатих, Кам'янка-Бузькому – 60%, Самбірському – 52,9%. Найкраща ситуація у Сокальському районі, де лише 5,6% нерозпочатих робіт, а також з низьким відсотком Золочівський, Жидачівський і Радеківські райони.

З ОТГ великі відсотки по нерозпочатих роботах у Новокалінівській – 75%, Кам'янка-Бузькій та Великолюбінській ОТГ – 67% тощо.

З цих 233 проєктів на 71 вже підписано угоди, проте ще не стартували самі роботи (8294,699 тис. грн обласного бюджету).

Загалом не укладено угоди на 1 вересня на 162 проєктах (14% від кількості переможців) на суму обласного бюджету 19,181 млн грн.

Пооб'єктні переліки проєктів надано усім членам Конкурсної ради у роздаткових матеріалах.

Найбільше неукладених угод у департаменту культури понад 64%, та департаменту охорони здоров'я – 48%.

З міст найгірша ситуація у м. Трускавці -40%.

По районах картина майже аналогічна як і по нерозпочатих проєктах.

Щодо **обласних комунальних закладів** ситуація наступна:

Враховуючи звернення заявника, 1 проєкт галузі культури вилучено з числа переможців (проголосовано у 2 питанні) на суму 149,991 тис. грн.

Не розпочато роботи на 29 проєктах на суму обласного бюджету **3,529** млн грн, з них:

- 2 проєкти галузі освіти – 226,351 тис. грн;
- 16 – охорони здоров'я – 2126,985 тис. грн;
- 10 – культури – 1125,687 тис. грн;
- 1 - соціальний захист населення – 50,0 тис. грн.

З вищеназваних проєктів на 7 заключені угоди з підрядними організаціями, проте не розпочаті роботи.

Не заключено, відповідно, 22 угоди на суму 2,644 млн грн (без відмови 2,4945 млн грн):

- 2 проєкти галузі освіти – 226,351 тис. грн;
- 12 – охорони здоров'я – 1431,988 тис. грн;
- 8 – культури – 986,187 тис. грн.

В обговоренні питання №3 взяли участь: Ю.Гудима, О.Грицик, О.Домчак, С.Наконечна, І.Гаврилюк, П.Жукровський, О.Шайдулліна, Л.Цибуля.

Під час обговорення питання С.Наконечна – заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації наголосила, що в умовах пандемії обласний бюджет цьогогоріч недоотримає близько 400 млн грн. У зв'язку з цим виникає необхідність скорочення видатків обласного бюджету, зокрема по всіх обласних програмах.

Обговорювалось питання призупинення фінансування 162 проєктів, на яких станом на 01.09.2020 не підписано угоди з підрядними організаціями.

Член Конкурсної ради О.Грицик представила членам комісії підписану 03.09.2020 угоду з підрядною організацією по проєкту «Капітальний ремонт туалетів Нагуєвицької СЗШ І-ІІІ ст. с.Нагуєвичі Дрогобицького району» та запропонувала вилучити цей проєкт з переліку тих, що не заключили угоду з підрядною організацією.

Співголова Конкурсної ради Ю. Гудима та член Конкурсної ради О. Домчак повідомили про три проєкти, подані ГУ ДСНС та ГУ УМВСУ, які, на відміну від інших заявників, для початку реалізації проєкту повинні отримати дозвіл від профільних міністерств. Відтак, роботи в рамках цих проєктів не могли бути розпочаті раніше у зв'язку з тривалими погоджувальними процедурами. Було запропоновано вилучити ці проєкти з переліку тих, що не уклали угоди з підрядними організаціями.

Вирішили:

3.1 Рекомендувати департаменту фінансів Львівської ОДА провести до 10 жовтня 2020 року фінансування тих проєктів, які станом на сьогодні мають акти виконаних робіт і подали заявки на фінансування.

Рішення прийнято одногolosно.

3.2 Рекомендувати департаменту фінансів Львівської ОДА не проводити фінансування 158 проєктів, на загальну суму з обласного бюджету 18591,34 тис. грн, на яких станом на 1 вересня не укладено угоди з підрядними організаціями (згідно додатку 1).

Рішення прийнято: 11 – «за», 1 – «проти», 2 – «утрималось»

3.3 Рекомендувати органам місцевого самоврядування та структурним підрозділам Львівської обласної державної адміністрації, на проєктах, де станом на 1 вересня не було розпочато роботи, проте наявні укладені угоди з підрядними організаціями (згідно додатку 2), активізувати роботу щодо їх реалізації і до 5 жовтня подати Львівській обласній раді та Львівській ОДА акти виконаних робіт.

Якщо такі акти будуть відсутні на встановлену дату – рекомендувати департаменту фінансів Львівської ОДА не фінансувати такі роботи.

Рішення прийнято: 11 – «за», 3 – «утрималось»

**Заступник голови
Львівської обласної ради,
співголова Конкурсної ради**

Ю. І. Гудима

**Начальник відділу з питань реалізації
проєктів місцевого розвитку та
міжнародної співпраці Львівської
обласної ради, секретар Конкурсної
ради**

О. Ю. Гвоздик